

لیست فعالیتهای اجرایی در یک ساختمان ۳ طبقه اسکلت بتنی

ID	ساختار شکست	نام فعالیت
1	A	اجرای ساختمان سه طبقه با پارکینگ
2	A.a	تحويل زمین محل اجرای پروژه
3	A.b	تجهیز کارگاه
4	A.c	اجرای پی
5	A.c.1	گودبرداری و پی کنی
6	A.c.2	تسطیح و رگلاژ کف پی
7	A.c.3	اجرای بتن مگر
8	A.c.4	آماده سازی و اجرای آرماتورهای پی
9	A.c.5	اجرای قالب بندی پی
10	A.c.6	اجرای بتن پی
11	A.d	اجرای اسکلت بتنی
12	A.d.1	اجرای ستونهای پارکینگ
13	A.d.1.1	آرماتوربندی
14	A.d.1.2	قالب بندی
15	A.d.1.3	بتن ریزی و نگهداری
16	A.d.2	اجرای سقف پارکینگ
17	A.d.2.1	بازکردن قالبهای ستون
18	A.d.2.2	آرماتوربندی تیرها
19	A.d.2.3	قالب بندی تیرها
20	A.d.2.4	اجرای تیرچه ها و اتصالات آنها
21	A.d.2.5	قرار دادن بلوکهای سقف
22	A.d.2.6	آرماتوربندی سقف
23	A.d.2.7	نصب جکهای قالب بندی
24	A.d.2.8	بتن ریزی سقف و نگهداری
25	A.d.3	اجرای ستونهای طبقه اول
26	A.d.3.1	آرماتوربندی
27	A.d.3.2	قالب بندی
28	A.d.3.3	بتن ریزی و نگهداری
29	A.d.4	اجرای سقف طبقه اول
30	A.d.4.1	بازکردن قالبهای ستون
31	A.d.4.2	آرماتوربندی تیرها
32	A.d.4.3	قالب بندی تیرها
33	A.d.4.4	اجرای تیرچه ها و اتصالات آنها
34	A.d.4.5	قرار دادن بلوکهای سقف
35	A.d.4.6	آرماتوربندی سقف
36	A.d.4.7	نصب جکهای قالب بندی
37	A.d.4.8	بتن ریزی سقف و نگهداری
38	A.d.5	اجرای ستونهای طبقه دوم
39	A.d.5.1	آرماتوربندی
40	A.d.5.2	قالب بندی
41	A.d.5.3	بتن ریزی و نگهداری
42	A.d.6	اجرای سقف طبقه دوم
43	A.d.6.1	بازکردن قالبهای ستون
44	A.d.6.2	آرماتوربندی تیرها
45	A.d.6.3	قالب بندی تیرها
46	A.d.6.4	اجرای تیرچه ها و اتصالات آنها
47	A.d.6.5	قرار دادن بلوکهای سقف
48	A.d.6.6	آرماتوربندی سقف
49	A.d.6.7	نصب جکهای قالب بندی
50	A.d.6.8	بتن ریزی سقف و نگهداری
51	A.d.7	اجرای ستونهای طبقه سوم
52	A.d.7.1	آرماتوربندی
53	A.d.7.2	قالب بندی
54	A.d.7.3	بتن ریزی و نگهداری
55	A.d.8	اجرای سقف طبقه سوم

لیست فعالیتهای اجرایی در یک ساختمان ۳ طبقه اسکلت بتنی

ID	ساختار شکست	نام فعالیت
56	A.d.8.1	بازکردن قالبهای ستون
57	A.d.8.2	آرماتوربندی تیرها
58	A.d.8.3	قالب بندی تیرها
59	A.d.8.4	اجرای تیرچه ها و اتصالات آنها
60	A.d.8.5	قرار دادن بلوکهای سقف
61	A.d.8.6	آرماتوربندی سقف
62	A.d.8.7	نصب جکهای قالب بندی
63	A.d.8.8	بتن ریزی سقف و نگهداری
64	A.e	اجرای بام
65	A.e.1	اجرای جان پناه
66	A.e.2	نصب لوله ها برق
67	A.e.3	کرم بندی و شیب بندی
68	A.e.4	اجرای سیمانکاری و بتن سبک
69	A.e.5	عیاق بندی
70	A.e.6	اجرای 5 سانتیمتر آسفالت
71	A.f	اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی
72	A.f.1	اجرای تیغه بندی انباری پارکینگ
73	A.f.2	اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی طبقه اول
74	A.f.3	اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی طبقه دوم
75	A.f.4	اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی طبقه سوم
76	A.f.5	نصب چارچوب درها و پنجره ها و کمدها
77	A.g	اندود گچ و خاک سقف و دیوارها
78	A.g.1	اندود گچ و خاک سقف و دیوارهای پارکینگ
79	A.g.2	اندود گچ و خاک سقف و دیوارهای طبقه اول
80	A.g.3	اندود گچ و خاک سقف و دیوارهای طبقه دوم
81	A.g.4	اندود گچ و خاک سقف و دیوارهای طبقه سوم
82	A.h	نماسازی
83	A.h.1	نصب سنگ ازاره نما
84	A.h.2	اجرای نماها
85	A.h.3	بندکشی نما
86	A.i	اجرای تاسیسات مکانیکی
87	A.i.1	کنده کاری های مربوط به تاسیسات
88	A.i.2	کنده کاری های مربوط به تاسیسات پارکینگ
89	A.i.2.1	کنده کاری های مربوط به تاسیسات طبقه اول
90	A.i.2.2	کنده کاری های مربوط به تاسیسات طبقه دوم
91	A.i.2.3	کنده کاری های مربوط به تاسیسات طبقه سوم
92	A.i.3	لوله کشی فاضلاب طبقات
93	A.i.4	لوله کشی آب سرد و گرم - سرمایشی و گرمایشی
94	A.i.4.1	لوله کشی طبقات
95	A.i.4.2	لوله کشی شوفاژ
96	A.i.4.3	تست لوله کشی
97	A.i.4.4	ضد زنگ لوله ها
98	A.i.4.5	عیاقکاری لوله ها
99	A.i.4.6	نصب پکیج
100	A.j	اجرای تاسیسات برقی - مرحله اول
101	A.j.1	ترسیم خط تراز
102	A.j.2	شمارکنی دیوارها و طبقات
103	A.j.3	نصب قوطی ها و جعبه های دسترسی طبقات
104	A.j.4	لوله کشی برق طبقات
105	A.j.5	پوشاندن روی لوله ها
106	A.j.6	نصب تابلوهای برق
107	A.j.7	سیم کشی طبقات
108	A.k	کف سازی طبقات
109	A.k.1	پوکه ریزی
110	A.k.2	اجرای سنگ موزاییک کف

لیست فعالیتهای اجرایی در یک ساختمان ۳ طبقه اسکلت بتنی

ID	ساختار شکست	نام فعالیت
111	A.k.3	اجرای سرویسها و آشپزخانه ها
112	A.k.3.1	کرم بندی
113	A.k.3.1.1	کرم بندی طبقه اول
114	A.k.3.1.2	کرم بندی طبقه دوم
115	A.k.3.1.3	کرم بندی طبقه سوم
116	A.k.3.2	عایقکاری
117	A.k.3.2.1	عایقکاری طبقه اول
118	A.k.3.2.2	عایقکاری طبقه دوم
119	A.k.3.2.3	عایقکاری طبقه سوم
120	A.k.3.3	نصب سنگ توالت ها و کفشوهای طبقات
121	A.k.3.4	اجرای کاشی و سرامیک
122	A.k.3.4.1	اجرای کاشی و سرامیک طبقه اول
123	A.k.3.4.2	اجرای کاشی و سرامیک طبقه دوم
124	A.k.3.4.3	اجرای کاشی و سرامیک طبقه سوم
125	A.k.4	اجرای قرنیزها و سنگ کف پنجره ها
126	A.k.4.1	اجرای قرنیزها و سنگ کف پنجره های طبقه اول
127	A.k.4.2	اجرای قرنیزها و سنگ کف پنجره های طبقه دوم
128	A.k.4.3	اجرای قرنیزها و سنگ کف پنجره های طبقه سوم
129	A.k.5	اجرای سنگ ازاره و سنگ پله و پاگرد
130	A.k.5.1	اجرای سنگ ازاره و سنگ پله و پاگرد پارکینگ
131	A.k.5.2	اجرای سنگ ازاره و سنگ پله و پاگرد طبقه اول
132	A.k.5.3	اجرای سنگ ازاره و سنگ پله و پاگرد طبقه دوم
133	A.k.5.4	اجرای سنگ ازاره و سنگ پله و پاگرد طبقه سوم
134	A.k.6	نصب نرده راه پله و بالکونها
135	A.l	سفیدکاری سقفها و دیوارها
136	A.l.1	سفیدکاری سقفها و دیوارهای پارکینگ
137	A.l.2	سفیدکاری سقفها و دیوارهای طبقه اول
138	A.l.3	سفیدکاری سقفها و دیوارهای طبقه دوم
139	A.l.4	سفیدکاری سقفها و دیوارهای طبقه سوم
140	A.m	نصب درهای چوبی
141	A.n	نصب لوازم بهداشتی طبقات
142	A.o	نصب کابینت های آشپزخانه طبقات
143	A.p	نصب شیشهای در و پنجره طبقات
144	A.q	اجرای تاسیسات برقی - مرحله دوم
145	A.q.1	نصب کلیدها و پریزهای طبقات
146	A.q.2	نصب روشنایی های دیواری و سقفی
147	A.q.3	نصب و راه اندازی آیفون طبقات
148	A.r	تمیز کاری و برجیدن کارگاه